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RESUMEN 
El presente Informe realiza el estudio de los Costos, Presupuesto y Programación de la 
Obra “ Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana en la Localidad de Cacatachi, 
Distrito de Cacatachi, San Martin, San Martin, mediante la cual, tiene como propósito 
aplicar el Presupuesto y Programación con el fin de obtener un proyecto en condiciones 
adecuadas para su respectivo financiamiento. 
 
Para lograr el propósito del presente informe se desarrolló la elaboración de costos, 
presupuesto y programación realizando una evaluación de precios mediante cotizaciones 
en el mercado, para así poder realizar la programación de obra y evaluar el plazo de 
ejecución, ya que mediante estas evaluaciones, se podrá emplear el Mejoramiento de la 
Infraestructura Vial Urbana en la Localidad de Cacatachi. 
Para el presente informe se tuvo la destacada participación del interesado para la 
recolección de los datos en campo y para el proceso de la información en gabinete, 
aplicando todos los conceptos básicos requeridos en el Área de la Construcción, 
realizando de esta manera el análisis de costos unitarios, relación de insumos además de 
realizar la programación de obra utilizando el Diagrama barras Gantt para así poder 
evaluar el plazo de ejecución, todo esto se hizo en plena coordinación con los ingenieros 
de la Municipalidad de Cacatachi, posteriormente se estuvo en coordinación directa con 
el asesor del presente informe, para la utilización de los equipos necesarios y los 
programas tales como AutoCAD, Microsoft Excel, Sistema 10 (S10-2005) y Ms Project. 
 
Como logros podemos indicar que se ha obtenido la información para los fines del 
proyecto a nivel de expediente técnico, el mismo que nos permitirá buscar el 
financiamiento de la Obra. Es más, como conocedores de la necesidad que presenta la 
zona  en estudio y de nuestra responsabilidad social como parte integrante de la 
Universidad Nacional de San Martín, estamos contribuyendo a solucionar esta 
problemática, planteando el Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana en la 
Localidad de Cacatachi,  zona en estudio, con lo cual se estará beneficiando de manera 
directa al público en general, remarcando que este proyecto es de vital importancia para 
el desarrollo socio-cultural.  
Palabras Clave: Informe, Metrado, Presupuesto, Infraestructura, Vial Urbana. 
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ABSTRACT 
 
his Report carries out the study of the Costs, Budget and Programming of the Work 
"Improvement of the Urban Road Infrastructure in the City of Cacatachi, District of 
Cacatachi, San Martin, San Martin, through which, it has as purpose to apply the Budget 
and Programming in order to obtain a project in suitable conditions for their respective 
financing. 
 
To achieve the purpose of this report, the elaboration of costs, budgeting and 
programming was carried out, making an evaluation of prices through quotations in the 
market, in order to be able to carry out work scheduling and evaluate the execution period, 
since through these evaluations, You can use the Improvement of the Urban Road 
Infrastructure in the Town of Cacatachi. 
For the present report, the interested party had an outstanding participation in the 
collection of the data in the field and for the process of the information in the cabinet, 
applying all the basic concepts required in the Construction Area, performing the cost 
analysis in this way. unitary, input ratio in addition to perform work programming using 
the Gantt bars diagram to be able to assess the deadline, all this was done in full 
coordination with the engineers of the Municipality of Cacatachi, then was in direct 
coordination with the Adviser of this report, for the use of the necessary equipment and 
programs such as AutoCAD, Microsoft Excel, System 10 (S10-2005) and Ms Project. 
 
As achievements, we can indicate that the information has been obtained for the purposes 
of the project at the technical file level, which will allow us to seek funding for the Work. 
Moreover, as we are aware of the need presented by the area under study and of our social 
responsibility as an integral part of the National University of San Martín, we are 
contributing to solve this problem, proposing the Improvement of Urban Road 
Infrastructure in the City of Cacatachi , area under study, which will be directly benefiting 
the general public, noting that this project is of vital importance for socio-cultural 
development. 
 
 
Key Words: Report, Metered, Budget, Infrastructure, Urban Road. 
 
    
 
 
INTRODUCCION 
 
A lo largo de toda la historia, uno de los problemas primordiales de toda comunidad, son 
las actividades sociales, los cuales tienen como finalidad reunir fondos para el beneficio 
de los mismos, ya que no disponen de una adecuada infraestructura para realizar dichos 
eventos y reuniones para planificar sus actividades múltiples de carácter social, por lo 
cual no se puede cubrir las necesidades existentes en nuestros pueblos, afectando 
negativamente el desarrollo social, cultural y económico de la localidad  
 
El medio de fortalecimiento de las condiciones para hacer dinámico el desarrollo socio – 
cultural y económico de la población involucrada en el proyecto, es el Mejoramiento de 
La Infraestructura Vial Urbana en la Localidad de Cacatachi,, materia del presente 
informe, a fin de facilitar el aprendizaje información a toda la población estudiantil y a 
quien lo requiera.  
 
Asimismo Mejorar la infraestructura Vial Urbana en la Localidad , y como consecuencia 
facilitar las actividades socioculturales de la Localidad de Cacatachi.  De igual forma 
mejorar las condiciones de vida de la población que habita en la ciudad y dar una buena 
imagen a los turistas que nos visitan. Otro objetivo importante, es propiciar la 
participación vecinal en el desarrollo urbano de nuestra ciudad, como se da en nuestro 
caso.  
 
De ese convencimiento surge la necesidad de conseguir el Mejorar la infraestructura Vial 
Urbana en la Localidad y proponer así mismo la construcción de infraestructuras que 
desarrollen el interior del país. Para la realización de éste proyecto es necesario tener muy 
en cuenta las actividades económicas, sociales y culturales, porque de una manera u otra 
influye en el desarrollo de éste estudio. 
 
En base a lo mencionado anteriormente se elaboró el presente Informe de Ingeniería que 
lleva por nombre Costos, Presupuestos y Programación de Obra “ Mejoramiento de la 
Infraestructura Vial Urbana en la Localidad de Cacatachi, Distrito de Cacatachi – San 
Martin- San Martin.
    
 
 
                                                     CAPITULO I 
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
 
1.1 Antecedentes del Problema 
Dada la imperiosa necesidad, que en la actualidad se requiere de forma necesaria y 
urgente, el Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana en la Localidad de Cacatachi, 
Distrito de Cacatachi, San Martin, San Martin,  ya que si a esto añadimos el crecimiento 
urbano relativamente desordenado ya sea por factores migratorios o las deficientes 
políticas orientadas al crecimiento urbanístico; nos muestra un panorama propicio para 
implementar este mejoramiento y cubrir con las necesidades indispensables que 
beneficien de manera directa e indirecta a la comunidad en su conjunto, y en forma 
específica a los beneficiarios de la zona de influencia del presente Proyecto. 
 
Existe la necesidad de los pobladores de la Localidad de Cacatachi de contar vías 
asfaltada y de acceso del tránsito peatonal y vehicular en forma adecuada, de manera 
eficiente y que estos no perjudiquen a la población por deficiencias técnicas y 
constructivas.  
Como referencia se tiene el testimonio de los pobladores, que en épocas de lluvias la vía 
se hace intransitable. 
Además; los espacios creados dentro del radio urbano de la ciudad, requieren 
necesariamente de accesos viables pavimentados para el tránsito peatonal y vehicular en 
forma adecuada. 
Uno de los grandes desafíos que tiene la Municipalidad Distrital de Cacatachi, es 
satisfacer la creciente demanda de la población de acceso a los principales servicios. 
Teniendo en cuenta las zonas críticas existentes en la Localidad de Cacatachi, se ha creído 
conveniente mejorar la vía de acceso de estas dos vías, por los motivos que se encuentran 
ubicados en una zona crítica, por razones explicadas anteriormente.
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1.2 Alcances 
El informe de ingeniería se resume en Costos, Presupuesto y Programación de la obra 
“Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana - San Martin”, a nivel de expediente 
técnico. 
 
1.2.1. Aspectos Generales del Informe de Ingeniería 
1.2.1.1. Ubicación Geográfica 
El área del proyecto se encuentra ubicada políticamente en: 
 
Ubicación Geográfica y Política: 
Específicamente el proyecto se encuentra ubicado en: 
 
 
Localidad : CACATACHI 
   Distrito :          CACATACHI 
   Provincia :  SAN MARTIN 
   Región :  SAN MARTIN 
 
Cacatachi es un Distrito de la Provincia de San Martin, Región de San Martín, con una 
altitud de 300 m.s.n.m. entre meridianos 76°43’09” y 77°38’ de longitud oeste y entre los 
paralelos 05°09” y 06°01’ de latitud sur. 
 
El área del proyecto se encuentra ubicada dentro del casco urbano de la Localidad de 
Cacatachi, Distrito de Cacatachi, Provincia de San Martín, Región San Martín y como 
referencia a 12 km de la Localidad de Tarapoto a través de la carretera Fernando Belaunde 
Terry salida norte. 
 
1.2.1.2. Clima y Altitud 
El clima es templado - húmedo con una temperatura media anual (20.0º C), máxima media 
(26.0º C) mínima media (19.0º C), Máxima absoluta de 38.0° C, Mínima absoluta de 
15.0° C, con frecuentes precipitaciones pluviales media anual 1250 mm los meses de 
mayor precipitación pluvial son de Noviembre – Abril. 
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1.2.1.3. Topografía 
El terreno de la Localidad de Cacatachi, tiene una topografía llana. El área escogida para 
ejecutar la obra es plana y en la parte que es levemente accidentada se tendrá que hacer 
los trabajos necesarios (corte) para llegar al nivel requerido para la construcción de la 
obra, y relleno en zona frontal para alcanzar el nivel de piso terminado. 
 
 
1.3. Limitaciones 
El desarrollo del presente Informe de Ingeniería se limita a la formulación de los costos, 
presupuesto y programación de la Obra “Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana 
en la Localidad de Cacatachi,  
El no poder contar con programas originales, debido a su alto costo de adquisición; ya 
que el trabajar con programas originales nos permitan tener total seguridad cuando se 
presenta cualquier información trabajada. 
 
1.4. Proceso Constructivo  
 
1.4.1. Cuneta de evacuación pluvial. 
 
Jirón Malecón las cuadras 02, 03, 04, 05 y 06,  jirón 08 de Diciembre cuadras  01, 02, 03, 
04, 05, 07, 08, 09 y 10,  jirón San Martin cuadras 07, 08, 09 y 10,  jirón Independencia  
cuadras 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 y 09,  jirón Tarapoto cuadras  04, 05, 06 y 07, jirón 
Sucre cuadras 05, 06 y 07,  jirón Adriana Delgado cuadras 03, 04 y 05,  jirón J. Inga S. 
cuadras  02, 03, 04, 05 y 06, jirón Mercedes H. cuadras 01, 02, 03, 04, 05 y  06, jirón 
Bolognesi cuadras 01, 02, 03, 04, 05, y 06, jirón Miguel Grau cuadras 01, 02, 04, 05, 06 
y  07, jirón Simón Bolívar cuadras 01, 02, 04, 05, 06 y 07, jirón Alfonso Ugarte cuadras 
01, 02, 03, 04, 05 y 06, jirón Oscar R. Benavides cuadras 01, 02, 03 y 04, jirón R. Pérez 
Vela cuadras 01, 02, 03, 04 y 05. 
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1.4.2 Veredas peatonales. 
 
Jirón Malecón  cuadra 02,  jirón 08 de Diciembre  cuadras 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08 y 09, 
jirón San Martin cuadras 01, 02, 07 y 08, jirón J. Inga S. cuadras 02 y 03, jirón J. Mercedes 
H. cuadras 01, 02, 03, 04 y 05, jirón F. Bolognesi cuadras 01, 02, 03, 04, 05 y 06, jirón 
Miguel Grau cuadras  02, 04, 05, 06 y  07, jirón S. Bolívar cuadras 01, 02, 04, 05 y 06, 
jirón Alfonso Ugarte cuadras 02, 03 y 04, jirón O.R. Benavides cuadra 03. 
 
1.4.3. Alcantarillas de cruce. 
 
Jirón Malecón, jirón 08 de diciembre,  jirón San Martin, jirón Independencia, jirón 
Tarapoto, jirón Sucre, carretera Fernando Belaunde Terry, jirón R. Pérez Vela. 
 
1.4.4.- Pavimento rígido 
 
Jirón San Martin cuadra 07, jirón Miguel Grau cuadras 02 y 04, Jirón S. Bolívar cuadras 
01 y 02 
 
 1.5. Meta Física  
 
a.-  Cunetas de evacuación pluvial  =  9,369.83 m² 
b.-  Veredas peatonales               =  7,750.39 m² 
c.- Alcantarillas de cruce               =  1,017.88 m² 
d.-  Pavimento rígido    =  2,519.14 m² 
 
1.6. Tiempo de Ejecución. 
 
a.- Cunetas de evacuación pluvial             = 148 días 
b.- Veredas peatonales    = 42 días 
c.- Martillo y Rampas    = 68 días 
c.- Alcantarillas de cruce               = 176 días 
d.- Pavimento rígido    = 171 días 
e.- Varios      = 103 días 
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1.7. Población Beneficiaria  
 
La población beneficiada del proyecto lo conforman los habitantes del Distrito de 
Cacatachi en general, siendo los beneficiarios directos 2,809 pobladores. 
 
 
1.8. Fuente de Financiamiento 
 
La fuente de financiamiento es del convenio entre el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, a través del: “Programa Mejoramiento Integral de Barrios”; 
y la Municipalidad Distrital de Cacatachi. 
 
1.9. Modalidad de Ejecución 
 
La modalidad de ejecución será por Administración Indirecta. 
 
1.10. Plazo de Ejecución 
 
El proyecto será ejecutado en un plazo de 180 días calendarios. 
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CAPITULO II 
MARCO TEORICO 
 
2.1 Antecedentes Teóricos 
Las obras de ingeniería, generalmente las que corresponden a la infraestructura de 
desarrollo socio-económico-cultural, principalmente los que están a cargo de los 
gobiernos locales para fomentar el desarrollo, deben satisfacer las necesidades y metas 
para las cuales fueron concebidas. 
 
Tenemos como primer antecedente, al autor Ramos Salazar, en su libro “Costos y 
Presupuestos en Edificación – Capeco”, nos dice que la finalidad primordial de este libro 
es permitir obtener a los profesionales, estudiantes y personas interesadas que utilicen, 
los conocimientos fundamentales y necesarios para poder elaborar un Presupuesto de 
Obra empleando criterios técnicos para la formulación del mismo en obras de Edificación, 
texto que será muy útil para la cuantificación técnica de la cantidad de recursos (mano de 
obra, materiales, equipo, maquinaria, herramientas, entre otros), que se requieren para 
ejecutar cada unidad de la partida y su costo. 
 
Como segundo antecedente, al autor Gonzáles Meléndez,  en su libro “Análisis de 
Presupuestos en la Construcción”, nos indica que los precios de los materiales 
considerados  en  los  análisis  de  costos  directos  para la obtención del   precio  unitario  
(P.U),  deben estar  calculados  tomando  en  cuenta   el   precio de lista, menos su 
descuento correspondiente, más el cargo por concepto de fletes en su caso, esto es, el 
precio del material puesto en la obra, sin considerar el impuesto al valor agregado (I.V.A), 
este  impuesto  deberá  aplicarse  al  final del presupuesto, excepto en los casos que marca 
la Ley para obras exentas como son los inmuebles destinados a casa habitación, en cuyo 
caso el I.V.A. que trasladan los proveedores sí deberá incluirse dentro del costo”. 
 
Como tercer antecedente, tenemos al autor Salinas Seminario, en su libro “Costos y 
Presupuestos de Obra”, nos indica que “la existencia de dos tipos de presupuestos de 
obras públicas por administración directa y por administración Indirecta o contrata”.  
Como cuarto antecedente, tenemos el trabajo de Ruiz Tello, que desarrolló el informe de 
ingeniería, titulado “Construcción de un Módulo de 02 Aulas y un Módulo para Dirección 
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y Sala de Profesores de La Institución Educativa Bilingüe Integrada Nº 0055 de La 
Localidad de Pucallpa, Distrito de Huimbayoc, Provincia de San Martin, Departamento 
de San Martin”, en el año 2010; llegando a modo de conclusión de parte del autor, que 
utilizando los softwares con gran rapidez y exactitud se obtendrán como resultados los 
metrados, el presupuesto, el análisis de costos unitarios, relación de insumos, 
programación de obra y cronograma valorizado de obra.  
 
Como Quinto antecedente, tenemos el trabajo de Gatica Vela,  que desarrolló el informe 
de ingeniería, titulado “Costos – Presupuestos y Programación de La Obra Construcción 
de 02 Aulas de La Institución Educativa N° 00895 de La Localidad de San Vicente – 
Jepelacio”, en el año 2010; llegando a modo de conclusión que “la mecánica de trabajo 
para la elaboración de presupuestos mediante el programa S10, además nos indica la 
importancia de los programas Microsoft Excel y MSProjet, para la elaboración de un 
presupuesto”. 
 
También, tenemos como antecedente, al autor Carrera Urrelo, en su informe de ingeniería 
titulado “Costos – Presupuestos y Programación de Obra de La Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales de Nueva Cajamarca”, realizado en el año 2010; llegando a modo de 
conclusión por parte del autor, que el índice de precio se define como un indicador 
económico que fija la variación de un precio durante un determinado tiempo de un 
elemento: material, mano de obra o equipo. 
 
2.2 Objetivos 
Los objetivos del presente Informe de Ingeniería son los siguientes: 
 
2.2.1 Objetivo General 
Desarrollar los costos, presupuesto y programación de la Obra “MEJORAMIENTO DE 
LOS SERVICIOS ORGANIZACIONALES DE LA LOCALIDAD DE VICTORIA 
NUEVA, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN”, a nivel de 
expediente técnico con fines de obtener un proyecto en condiciones adecuadas para su 
Financiamiento. 
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2.2.2 Objetivos Específicos 
• Elaborar la memoria descriptiva y especificaciones técnicas del proyecto 
mejoramiento de los servicios organizacionales. 
• Determinar los metrados del proyecto mejoramiento de los servicios organizacionales. 
• Elaborar el Presupuesto de Obra, Análisis de Costos unitarios, Formula Polinómica, 
además de la relación de insumos, mano de obra, equipos y herramientas manuales 
necesarios para la ejecución de la obra. 
• Elaborar el calendario de ejecución de obra mediante barras Gantt y PERT - CPM, 
teniendo en cuenta el concepto de planificación del proyecto. 
 
 
2.3 Marco Teórico  
El marco teórico está conformado por la definición de términos que han sido utilizados 
en el desarrollo del presente Informe de Ingeniería.  
 
2.3.1 Definiciones de Costos y Presupuestos de Obra 
Salinas Seminario nos indica que: “Costos y Presupuestos, son dos términos 
estrechamente relacionados dado que no puede haber presupuesto sin costos; y un costo 
por si solo aplicado a una cantidad o metrado de determinada unidad constituye ya un 
presupuesto”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema 1. Esquema para una obra. 
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TIPOS DE COSTOS 
• Costos Directos: Mano de Obra, Materiales y Equipo. 
• Costos Indirectos: Gastos Generales y Utilidad. 
 
2.3.2 Metrados 
Salinas Seminario ¿nos indica que: “El Metrado es el término que se utiliza para efectos 
de señalar magnitudes o cantidades de cada una de las partes o partidas que conforman 
la ejecución del proyecto o de la obra”.  
 
2.3.2.1 Tipos de Metrados 
Según SALINAS SEMINARIO los tipos de metrados son: 
 
a) Metrado por Conteo: Cuando se metra en base a contar con la cantidad de unidades 
y/o piezas de las partidas consideradas en los planos. Ejemplo: 
Partidas                                                                         Unidad 
Semáforo Vehicular                                                         Und. 
Centro de Luz                                                                   Pto 
Poste Kilométrico                                                            Und. 
b) Metrado por Acotamiento: Cuando se metra en base a las cotas que  definen un 
elemento y su partida correspondiente. Ejemplo: Partida concreto de columnas, 
concreto de vigas, etc. 
 
                                        
 
 
                 
 
 
 
                                  
Esquema 2. Sección de una columna. 
Volumen de concreto = 0.30 x 0.35 + 0.25 x 0.70 = 0.28 m3 
 
11 
 
 
c) Metrados por Gráficos: Cuando se metra en base a apoyo gráfico: triángulos, papel 
milimetrado. Ejemplo Área de cortes y rellenos de movimientos de tierras, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema 3. Sección transversal de terreno 
 
d) Metrados con Instrumentos: Cuando se metra en base a instrumentos   como el 
planímetro. Ejemplo: Área de cortes y rellenos de movimientos de tierras. 
 
e) Metrados Mediante Software: Cuando se metra en base  a apoyo de software como 
los programas CAD para áreas de figuras cerradas o volúmenes para movimiento de 
tierras. 
 
f) Metrados por Fórmulas: Cuando se metra usando fórmulas definidas. Ejemplo: 
Volúmenes de cortes y rellenos de movimiento de tierras, etc. 
 
 
                                     SECCIÓN 1 
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Esquema 4. Sección Transversal del terreno Corte y Relleno 01 
 
                                  SECCIÓN 2 
 
 
Esquema 5. Sección Transversal del terreno Corte y Relleno 02. 
 
 
------------------------------------------------------------ 
(01) 
 
 
                    
     ------------------------------------------------- 
(02) 
 
  
d: Distancia entre progresivas (cuando hay áreas entre las dos secciones). 
 
 
---------------------------------------------------- 
(03) 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------- 
(04) 
 
 
 
 
d: Distancia entre progresivas (cuando hay áreas entre las dos secciones). 
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g) Metrados Empleando Coeficiente: Cuando se metra usando coeficientes 
definidos o aproximados, como coeficiente de esponjamiento (Ejemplo: Partida 
eliminación de material excedente). Coeficientes de compactación (Ejemplo: Partida 
Relleno compactado). 
 El nuevo Reglamento de Metrados para Obras de Edificación y habilitaciones Urbanas 
(R.D. N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC), Partida OE.2.1.6., señala los coeficientes 
de esponjamiento: 
Coeficiente de esponjamiento de grava compactada: 1.35 
Coeficiente de compactación de arcilla blanda: 1.00 – 1.10 
Ejemplo: 
Sección de excavación: 1.00m x 2.00m x 0.50m= 1.00m3 (tierra natural) 
Volumen de material a eliminar = 1.00m3 x 1.25 = 1.25m3 
Volumen de material para relleno compactado = 1.00m3/0.80 = 1.25m3 
 
h) Metrados con Isométricos: Cuando se metra usando isométricos. 
 
 
 
 
 
  
 
 
Esquema 6. Isométrico de tuberías de agua. 
 
 
 
 
2.3.2.2 Reglamento de Metrados 
Con la finalidad de facilitar la identificación de partidas existen algunos reglamentos, que 
si bien es cierto tiene ya varios años de antigüedad, son las únicas normas que tenemos: 
- Reglamento de Metrados para obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas 
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2.3.2.3 Recomendaciones para Metrar 
Según SALINAS SEMINARIO,  nos menciona como recomendaciones generales para 
metrar a las siguientes: 
1. Que la persona que va a metrar tenga conocimiento y criterio técnico sobre este 
proceso. 
2. Estudio integral de los Planos y Especificaciones Técnicas. 
3. Aplicación de la Normatividad vigente. 
4. Establecer un orden y sistema de metrar. 
5. Apoyarse en colores por elementos y áreas. 
6. Utilizar Formatos. 
 
2.3.2.4 Metrados y Normas Legales 
SALINAS SEMINARIO, indica que de acuerdo a lo que se consigna en el artículo 197º 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (DECRETO SUPREMO Nº 184-
2008-EF), se determina lo siguiente: 
Sistema de Contratación a Precios Unitarios. En este sistema se valorizan los metrados 
realmente ejecutados. 
 
Tabla 1. Ejemplo de valorización metrados a Precios Unitarios. 
Fuente: SALINAS SEMINARIO, Miguel. Elaboración de Expedientes Técnicos 
 
Sistema de Contratación a Suma Alzada. En este sistema se valorizan hasta el total de los 
metrados del presupuesto de obra. 
 
Tabla 2. Ejemplo de valorización metrados a Suma Alzada. 
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Fuente: SALINAS SEMINARIO, Miguel. Elaboración de Expedientes 
Técnicos 
 
2.3.2.5 Partidas 
IBAÑEZ OLIVARES , denomina así a cada uno de los rubros o partes en que se divide 
convencionalmente una obra para fines de medición, evaluación y pago. 
 
“De acuerdo a las tareas dentro del proceso productivo de la obra, las partidas se dividen 
en Partidas de Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Orden respectivamente; que 
indicarán así mismo, a medida que se varíe el orden, mayor precisión del trabajo a 
efectuarse”. 
Así por ejemplo se tiene: 
 
02.00 Const. de Rampas, Cunetas, Veredas,  
Bermas y Alcantarillas de Cruce                                                         1er Orden 
02.03 Rampas para Minusválidos                                                       2do Orden 
02.05.05  Obras de Concreto Armado                                                 3er  Orden 
02.05.05.01 Concreto                           m3                       4to  Orden 
02.05.05.02 Encofrado y Desencofrado   m2                    4to  Orden   
02.05.05.03  Acero      Kg                           “      “ 
02.05.05.04  Curado de Concretos                m2                           “      “ 
 
Como se observa el Reglamento de Metrados para Obras, indica la unidad de medida que 
debe emplearse para cada partida o subpartida y, básicamente señala las normas para el 
metrado o cómputo de cantidades correspondientes a dicha unidad de medida. Así para 
las subpartidas del ejemplo en el orden en que aparecen, las normas son las siguientes: 
• El Volumen de concreto de las rampas para minusválidos se obtendrá calculando el 
volumen total. 
• El área de encofrado (y desencofrado) se calculará ancho por la altura de las rampas. 
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• En el cómputo del peso de la armadura se incluirá la longitud de las rampas. 
• Se calculará el curado de concretos, es decir, sin considerar desperdicios. El porcentaje 
de desperdicios se incluirá en el costo. 
 
2.3.2.6 Planos 
 
SALINAS SEMINARIO define a los planos “como la representación gráfica en dos 
dimensiones (2D), de elementos de 3 dimensiones (3D)”.  
CLAUDET MARIN, nos indica que: “Los metrados se formulan en base a planos del 
proyecto, como cantidad y a las especificaciones técnicas, como calidad”. 
Por lo tanto si estos documentos tienen deficiencias u omisiones, o están incompletos, los 
metrados que se determinan recogerán también estas situaciones, lo cual como es evidente 
llevará a un Presupuesto incorrecto. 
Los Planos reúnen ciertas características técnicas referidas a: 
- Escalas, algunas estandarizadas como para los planos de arquitectura: elevaciones, 
plantas  1:50. 
- Tamaño de los planos. 
- Membretes, etc. 
 
2.3.3 Costos Directos 
SALINAS SEMINARIO nos indica que: “el Costo Directo es el resultado de la 
multiplicación de los metrados por los costos unitarios”. 
 
C.D. = METRADO x COSTO UNITARIO 
 
2.3.3.1 Costos Unitarios 
SALINAS SEMINARIO nos indica que: “los costos unitarios están definidos por la 
sumatoria de la mano de obra + materiales + equipo/herramientas”. 
 
COSTO UNITARIO = MANO DE OBRA + MATERIALES 
+ EQUIPO/ HERRAMIENTAS 
 
------------- (5) 
------------ (6) 
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2.3.3.2 Aportes  
HEREDIA RUCOBA nos indica que: “el aporte es lo que corresponde a la cantidad de 
recurso (mano de obra, material y equipo) que se necesita para ejecutar una unidad de 
medida determinada (m3, m2, Kg, m, etc.)”. 
 
2.3.3.3 Rendimiento 
HEREDIA RUCOBA  nos indica que: “Para el caso de obras de construcción, el 
Rendimiento es la cantidad de trabajo (por m3, m2, Kg., ml, etc.) que se obtiene de los 
recursos mano de obra (por cuadrilla) y equipo, por jornada”. 
Ejemplo: 
1 Peón………………..4.00 m3 de excavación / 8 horas (terreno normal) 
0.1 Cp. + 1 Op. + ½ Pe……. 20.00 m2 tarrajeo interior / 8 horas 
1 tractor s/o (D8)…………. 2,350   m3 / 8 horas (en material suelto) 
 
2.3.3.4 Mano de Obras; Costo Hora - Hombre 
CLAUDET , indica que es el parámetro más difícil de evaluar por tratarse del factor 
humano. 
 
Este costo está definido por dos parámetros: 
• El costo de un obrero de construcción civil por hora o también llamado comúnmente 
Costo Hora - Hombre. 
• El rendimiento de un obrero o cuadrilla de obreros para ejecutar un determinado 
trabajo, es un parámetro muy variable y que de no darse los criterios asumidos por el 
analista, puede llevar al atraso y/o pérdida económica en una obra. El rendimiento 
permite determinar el “Aporte Unitario de Mano de Obra” 
 
2.3.3.5  Costo Hora – Hombre 
El Régimen laboral de Construcción Civil establece tres (03) categorías de obreros de 
construcción civil: operario, oficial y peón.  
 
Costo de la h-h = Gana Obrero + Aportac. Empleador 
 
---------- (7) 
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Así el empleador debe considerar en su costo el Jornal Básico, Bonificaciones, 
Gratificaciones, Asignación Escolar, Liquidación; además de los aportes al Seguro 
Social, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, aportaciones que son de cargo 
exclusivo del empleador. 
 
Este costo hora – hombre es diferente en función a: 
 
Ubicación de la Obra. Respecto al concepto de la Movilidad Acumulada (Pasajes 
urbanos) en razón de que este pasaje es diferente en las ciudades de nuestro país. Más aún 
podríamos señalar que en las obras donde no existe “pasaje urbano” (obras como 
carreteras, presas, irrigaciones, etc.) puesto que los obreros “viven en la obra” 
(Campamentos) no existe el gasto por parte del Contratista y por ende no debería 
considerarse en el costo de la Hora-Hombre. Sin embargo en nuestro medio las entidades 
no consideran lo señalado al formular sus costos de mano de obra en sus expedientes 
técnicos. 
En conclusión el costo Hora – Hombre de un operario de una obra de edificación en Lima 
no es igual al costo de Hora – Hombre de un operario de una obra de carreteras en Piura. 
Complementando lo señalado, en determinados análisis de costos unitarios se considera 
dentro de la estructura de la mano de obra al CAPATAZ. 
Es de precisar sin embargo que en las normas del Régimen Laboral de Construcción Civil 
este trabajador no está considerado. Por tal razón su costo de Hora – Hombre es variable, 
en muchos expedientes este rango va del 10 % al 20 % más del costo hora – hombre del 
operario. Costo hora – hombre Capataz = De 1.10 a 1.20 Operario 
De acuerdo con lo anterior el costo de la hora – hombre para el periodo 01.06.2015 al 
31.05.2016 es el siguiente: 
 
Tabla 3. Costo Hora – Hombre (H-H) 
Vigente desde 01 Junio 2015 al 31 Mayo 2016 
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Fuente: SALINAS SEMINARIO, Miguel. Costos y Presupuestos de Obra 
 
Costos de hora - hombre en obras de edificación 
C A T E G O R I A S  
CAPATAZ: 1.20   
Operario = 1.20 x 18.36 = 22.03  
 
B.U.C.       : BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION (R.D. 155-94-
DPSC) 
Desgaste de Herramientas y Ropa…………………….10.00% 
Alimentos……………………………………………….....10.00% 
Agua Potable………………………………………………10.00% 
Especialización (solo operario)……………………..…..2.00%  
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B.U.C 
OPERARIO………………………………32.00% de la Remuneración Básica 
OFICIAL……………………………….…30.00% de la Remuneración Básica 
PEON…………..…………………………30.00% de la Remuneración Básica 
 
Asimismo desde la creación del Sistema Privado de Pensiones (AFPs), en 1993, el costo 
de Hora – Hombre de los obreros afiliados difiere del costo hora – hombre de un obrero 
no afiliado. 
 
Es oportuno agregar que el denominado MAESTRO DE OBRA tampoco figura en las 
normas sobre Régimen Laboral de Construcción Civil. Este Costo de la mano de obra no 
corresponde a los costos directos sino a los indirectos, es decir a los Gastos Generales. 
 
2.3.4 Rendimientos 
RAMOS SALAZAR, nos indica que “el tema de los Rendimientos de Mano de Obra, es 
un parámetro de muy difícil evaluación, en razón de que al tratarse del elemento humano 
existente de por medio, entre otros, los siguientes factores que tienen que ver el 
Rendimiento”. 
• Edad del obrero. 
• Capacidad física. 
• Habilidad Natural. 
• Ubicación geográfica de la obra, etc. 
 
En este rubro de los rendimientos, lo único establecido por una norma legal hasta la fecha, 
son los “Rendimientos mínimos Oficiales de la Mano de Obra en edificación”, 
aprobados por Resolución Ministerial Nº 175 del 09.04.68. 
Aporte Unitario de Mano de Obra 
Para calcular la cantidad de recursos de mano de obra por unidad de partida, se aplica la 
siguiente relación: 
 
 
 
 
 
Aporte de m. o. =   N° de Obreros x  8 horas 
                                         Rendimiento 
 
--------------------- (8) 
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2.3.5 Materiales 
El costo de los Materiales está determinado por dos parámetros: Aporte unitario del 
material y precio del material. 
 
2.3.5.1 Aporte Unitario del Material 
SALINAS SEMINARIO nos indica que: “el aporte unitario de materiales corresponde 
a la cantidad de material o insumo que se requiere por unidad de medida (m3, m2, etc.)·. 
 
Como sabemos los materiales son expresados en unidades de comercialización: bolsa de 
cemento, m3 de arena, m2 de piso, galón de asfalto RC-250, etc. 
 
Las cantidades con que cada uno de ellos participa dentro del costo directo, se puede 
determinar en base a registros directo de obra, lo cual obviamente es más real. 
 
Ahora bien, las cantidades con que cada uno de ellos participa dentro del costo directo, 
se puede determinar en base a registros directos de obra, Tablas, Catálogos, Manuales, 
etc.. 
Los materiales, dependiendo del tipo de obra, son muy diversos y existen en diferentes 
calidades y especificaciones, siendo algunos de fabricación nacional y otros importados. 
 
2.3.5.2 Aporte Unitario del Materiales para Concreto 
En lo que respecta a obras de edificación, algunos de los principales materiales y aporte 
unitario que han sido estudiados en diversas publicaciones son: 
 
Concreto: Cemento + Arena Gruesa + Piedra Chancada + Agua 
 
Respecto a la dosificación del concreto, según su resistencia a la compresión, existen 
varios datos, dependiendo además de la mencionada dosificación se calcula por peso o 
por volumen: 
  
------- (9) 
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Tabla 4. Proporciones Usualmente Utilizadas en Construcción 
f'c 
(kg/cm2) 
a/c 
Slum
p 
(pulg
) 
Tamaño 
agregado 
(pulg) 
Dosificaci
ón en 
Volumen 
Materiales por m3 
Cemento 
(bolsas) 
Arena 
(m3) 
Piedra 
(m3) 
Agua 
(m3) 
140 0.61 4  1/4 1:2.5:3.5 7.01 0.51 0.64 0.184 
175 0.51 3  1/2 1:2.5:2.5 8.43 0.54 0.55 0.185 
210 0.45 3  1/2 01:02:02 9.73 0.52 0.53 0.186 
245 0.38 3  1/2 1:1.5:1.5 11.5 0.5 0.51 0.187 
280 0.38 3  1/2 01:01.5 13.34 0.45 0.51 0.189 
 
Fuente: RAMOS SALAZAR, Jesús. Costos y presupuestos en edificación – CAPECO 
 
a) Ladrillo para aligerado 
RAMOS SALAZAR nos indica que: “En 1 m. Lineal: 2.5 viguetas se utiliza la 
expresión”: 
 
  
 Dónde: 
C  =  Cantidad de ladrillo (Unid / m2) 
L  =  Longitud del ladrillo hueco (m) 
A  =  Ancho del ladrillo hueco: 0.30 m. 
V  =  Ancho de la vigueta: 0.10 m. 
 
b) Ladrillo para muros 
RAMOS SALAZAR nos dice que: “teniendo en consideración las dimensiones de los 
ladrillos que se vienen produciendo en el país, y teniendo en cuenta un espesor de junta 
de 1 cm en asentado caravista y de 1.5 en asentado normal para recibir tarrajeo, se 
aplicarán las siguientes fórmulas para calcular la cantidad de ladrillos por metro cuadrado 
de muro": 
 
 
 
 
1                    1 
C =                        =  
            (A + V) L      0.40 L 
 
  1   
C =  
          (L + J) (H+J)  
 
------------------ (10) 
------------------------ (11) 
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Esquema 7. Muro de ladrillo y mortero 
Dónde: 
C  = Cantidad de ladrillos por m2 
L  = Longitud de ladrillo (m) 
H  = Altura de ladrillo (m)  
J = Espesor de junta (m) 
 
c) Mezcla o Mortero para  muro en m3 por m2 
RAMOS SALAZA  nos indica que: “el volumen de mezcla se determina en base a la 
siguiente expresión”: 
 
 
Donde: 
VM  =  Volumen de mezcla (m3 / m2) de muro 
vm  =  Volumen de muro (m3) 
n     =  Número de ladrillo por m2 
L     =  Volumen de un ladrillo (m3) 
 
d) Madera para encofrado 
RAMOS SALAZAR nos indica que: “para determinar el aporte unitario de la madera 
para encofrado, debemos partir de un gráfico o esquema y en obras importantes se cuenta 
con planos de los encofrados.”  
VM = vm – nL 
---------------------- (12) 
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A partir de estos y teniendo en consideración las medidas comerciales de barrotes y 
tablones de madera, así como triplay en determinados casos, se establece la cantidad de 
elementos requeridos. La madera se calcula en pies cuadrados, según la siguiente 
expresión: 
 
 
 
 
  
Sin embargo el parámetro más difícil de estimar es el número de usos de la madera. Esto 
depende de la experiencia de cada empresa y se tomarán en cuenta condiciones climáticas 
en la obra, calidad de mano de obra, etc. 
 
Por ejemplo de acuerdo a RAMOS SALAZAR se tiene: 
• Tablones 1 ½ “ x 8” :  7 usos ( en columna ) 
• Planchas de triplay  4’ x 8’ x 19 mm :  3 usos ( en columna ) 
 
Así se tiene por ejemplo: 
 
Cantidad p2 = 1.5 x 1.0 x 3m x 3.28 pies/m = 1.23 p2/m2      
 
                                                              12 
Supongamos que son 6 tablones por viga: 6 x 1.23 = 7.38 p2/m2 (A.U. bruto) 
 
Estimamos 7 usos: 7.38 / 7 = 1.054 p2/m2 (A.U. neto) 
 
e) Agua para la Obra 
SALINAS SEMINARIO  nos indica que: “si en un presupuesto de obra, figura la 
partida “Agua para la Construcción” (donde se incluye el agua según el Reglamento de 
Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbana), en los análisis de costo 
directo de concretos y otros, donde interviene el agua, no se debería considerar”. 
  
                  Sección (en pulgadas) x largo (pies) 
Cantidad p2 madera =                     
          12 
 
----------- (13) 
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Clavos y Alambres 
 
Tabla 5. Clavos, tipos y cantidad por kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: RAMOS SALAZAR, Jesús. Costos y Presupuestos en Edificación. 
 
Tabla 6. Alambre (negro y galvanizado) tipos y cantidad por kg 
     
Fuente: RAMOS SALAZAR, Jesús. Costos y Presupuestos en Edificación  
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Tabla 7. Porcentaje de Desperdicios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: RAMOS SALAZAR, Jesús. Costos y presupuestos en edificación – 
CAPECO  
 
2.3.5.3 Precio de Materiales en Obra 
En este parámetro se debe considerar lo siguiente el precio de material puesto en obra. 
El precio del material puesto en obra se determina por la siguiente fórmula 
 
 
Dónde: 
PMPO  =  Precio del material puesto en obra. 
PMO    =  Precio del material en el origen (donde se cotiza) 
F          =  Flete terrestre 
A/M      =  Almacenaje y manipuleo, estimado en 2 % del PMO 
M         =  Mermas por transporte, estimado en 5% del PMO 
V          =  Viáticos, estimados entre 5% - 30% del PMO. Solo se aplica a 
                 Materiales explosivos, dinamita, guías, fulminantes, etc. 
O          =  Otros, según condiciones de ubicación de la obra (eventual) 
2.3.5.4 Precio del Material con o sin   I.G.V. 
PMPO = PMO + F + A/M + M + V + O ------------------------------ (14) 
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CLAUDET MARIN: “Si el análisis de costos unitarios es para un presupuesto de una 
obra por contrata, como es el caso del presente informe de ingeniería, el precio del 
material es sin I.G.V. (aplicándose este, en los Costos Indirectos). 
Si el análisis de costos unitarios es para un presupuesto de una obra por Administración 
Directa, el precio del material es con I.G.V. (aplicándose este, en los Costos Directos)”. 
 
Por lo tanto cuando se coticen precios o se utilicen precios de tablas de Revistas Técnicas 
se debe tener cuidado en determinar si estos incluyen o no el I.G.V. 
 
Así también para los precios de los materiales NO se deben considerar los descuentos que 
puedan ofrecer los proveedores en las cotizaciones. 
 
También debemos indicar que los precios se deben cotizar a cierre de mes calendario, no 
a una fecha diferente, de donde se concluye que los análisis de costos unitarios siempre 
deben ser a fecha de fin de mes.  
 
2.3.6 Equipo y Herramientas 
2.3.6.1 Equipo 
Según SALINAS SEMINARIO: “Existen diversas maquinarias y equipos según el tipo 
de obras, sin embargo el análisis del costo del equipo tiene en consideración dos 
parámetros básicos: Costo de Operación y Costo de Posesión”. 
 
Costo Hora – Máquina, determinado a través del análisis del costo de alquiler de equipo 
por hora, siendo este costo variable en función al tipo de máquina, potencia del motor, si 
es sobre llantas o sobre orugas, antigüedad, etc. 
En nuestro medio existen algunas publicaciones técnicas que presentan tarifas de alquiler 
Horario de Equipo. 
 
Se pueden recurrir a ellas como referencia, sin embargo consideramos necesario que se 
conozca los criterios básicos del cálculo de la tarifa de alquiler de equipo. 
Según Resolución Directoral nos indica que: “Existe la norma técnica denominada 
“Elementos para determinación del costo horario de los equipos y la maquinaria del 
sector de construcción”. 
 
El costo de alquiler de equipo, tiene a su vez 2 componentes de costos: 
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a) Costo de Posesión 
Según SALINAS SEMINARIO E dado por los costos de obtención del equipo, puede 
estar dado por: 
 
➢ Valor de Adquisición (Va).   Es el valor de la máquina en el mercado, Con I.G.V. 
➢ Valor de Rescate (Vr). Es el valor de la máquina al final de su vida económica útil. 
Se estima:  
 
▪ Equipo pesado 20% al 25% Va 
▪ Equipo Liviano 8% al 20% Va 
 
➢ Vida Económica útil (Ve). Es el período en el cual una máquina trabaja con un 
rendimiento económico justificable. Se considera:      
1 año de 10 meses    
1 mes de 25 días 
1día de 8 horas 
 
➢ Depreciación (D). Es la pérdida del valor de la máquina en el Tiempo por el uso en 
su vida económica útil, 
 
 
 
 
➢ Intereses (I).  Corresponde a los intereses por el capital  Invertido en la 
máquina. 
 
 
Dónde: 
Va  =  Valor de Adquisición 
i      =  Tasa de interés TAMEX (Moneda extranjera) 
K    =  Coeficiente por vida económica 
N = Ve (en años) 
           Va - Vr 
D = 
          Ve (horas) 
 
I = Va x i x K 
-------------------------- (15) 
---------------------------- (16) 
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➢ Seguros y Almacenaje (S. A). Corresponde a los costos por riesgos y 
permanencia en talleres entre obras. 
 
 
 
SALINAS SEMINARIO nos describe lo relacionado a costo de Operación: 
➢ Mantenimiento y Reparación (M, R). Originados por la conservación de la 
máquina y valor de la mano de obra de los mecánicos y repuestos. 
 
 
  
 
 
➢ Combustible. Corresponde al petróleo D2. Su consumo depende del tipo y 
potencia de la máquina. 
 
➢ Lubricantes. Corresponde al aceite y grasa. Su consumo depende del tipo y 
potencia de la máquina. 
 
➢ Filtros. Se estima en 20% del costo de los combustibles más lubricantes.   
 
➢ Neumáticos/Tren de rodaje. Que corresponde en función a si la máquina se 
moviliza sobre llantas o sobre orugas. 
Para el caso de neumáticos se tiene: 
 
 
 
 
Depreciación por Antigüedad 
              N + 1 
          (--------   ) x N 
                2N 
K =        
                 Ve 
 
S,  A  =  5 % x Va x K  
        Va 
M,R =  % M, R  x  
             Ve (horas) 
              Va (neumáticos) 
Costo hora – neumáticos  =   
     Ve (neumáticos) 
 
---------------------------- (17) 
--------------------------- (18) 
---------------------------- (19) 
----------------- (20) 
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Tabla 8. Depreciación por Antigüedad 
            -    0 %     :   hasta 5 años de antigüedad 
Maquinaria     -  30 %     :   de 5 a 9 años de antigüedad 
                      -  40 %      :   > 9 años de antigüedad 
 
                      -    0 %      :   hasta 3 años de antigüedad 
Vehículos       -  20 %     :   de 3 a 6 años de antigüedad 
               -  25 %    :   > 6 años de antigüedad 
Estos porcentajes de depreciación se aplican sobre los costos de POSESION. 
 
Rendimiento de la Maquinaria 
SALINAS SEMINARIO  nos indica que: “al igual que los rendimientos de mano de 
obra, los rendimientos de una máquina están en función a diversos factores”. 
 
Ejemplo: para el caso de Tractores sobre orugas tenemos: 
- Capacidad del operador. 
- Visibilidad 
- Escenario de Trabajo 
- Maniobra 
- Pendiente del terreno 
- Altitud de la obra 
- Tipo de material 
- Hojas angulables 
En función a esto se determina un factor de corrección sobre la producción o   rendimiento 
por día. 
Aporte Unitario De Equipo 
SALINAS SEMINARIO nos indica que: para calcular la cantidad de recurso de equipo, 
por unidad de partida, se aplica la siguiente relación: 
 
 
 
 
 
                              N° de Máquinas  x  8 Horas 
Aporte equipo  =   
             Rendimiento ----------- (21) 
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2.3.6.2 Herramientas 
Teniendo en consideración que el proceso constructivo cualquier obra requiere 
herramientas menores de diversos tipos: picos, lampas, carretillas, bouggie, etc., las 
cuales son suministradas por el contratista, este debe incluir su depreciación dentro de los 
costos diversos. 
 
La práctica usual establece el costo de herramientas como un porcentaje de la mano de 
obra. Estos porcentajes son variables y a criterio del analista, sin embargo suelen ser de 
3% y al 5% del costo de la mano de obra. Igualmente el analista debe evaluar que partidas 
deben incluir este concepto. 
 
Clases de Herramientas 
❖ Manuales: Las cuales pueden ser: 
• De uso Personal, o de propiedad del obrero, generalmente del Operario, el cual la 
lleva y emplea en su trabajo, como martillos, serrucho, etc. 
• De uso Colectivo, o de propiedad de la empresa, la cual las proporciona a su 
personal, como: carretillas, picos, lampas, barretas, etc. 
 
❖ Especiales: Son las que necesitan algún tipo de energía para su utilización y se 
les fija un valor de alquiler como el caso de maquinarias. Así por ejemplo: motosierras, 
taladros, pulidoras, etc. 
 
2.3.7 Costos Indirectos 
SALINAS SEMINARIO nos indica que: “los Costos Indirectos son todos aquellos 
gastos que no pueden aplicarse a una partida determinada, sino al conjunto de la obra”. 
 
2.3.7.1 Clasificación 
Los Costos Indirectos se clasifican en: 
 
▪ Gastos Generales  
▪ Utilidad. 
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A. Gastos Generales 
Según el D.S. N° 184-2008-EF: “los gastos generales como aquellos gastos que debe 
efectuar el contratista durante la construcción derivados de la propia actividad 
empresarial del mismo, por lo cual no pueden ser incluidos dentro de las partidas de la 
obra. Estos gastos generales se dividen a su vez en Gastos Generales Fijos y Gastos 
Generales Variables”. 
 
• Gastos Generales Fijos. 
El D.S. N° 184-2008-EF nos indica que: “los gastos generales fijos son aquellos que no 
están relacionados con el tiempo de ejecución de obra y que incurren una vez, no 
volviendo a gastarse aunque la obra se amplié en su plazo”. 
 
 
 
 
 
 
• Gastos Generales Variables. 
El D.S. N° 184-2008-EF  nos indica que: “los gastos generales variables son aquellos 
que están directamente relacionados con el tiempo de ejecución de obra y por lo tanto 
dada su naturaleza siguen existiendo o permanecen a lo largo de todo plazo de obra 
incluida su eventual ampliación”. 
 
 
 
 
 
 
A continuación se presenta un cuadro de resumen de gastos generales siendo una relación 
enumerativa y no limitativa. 
Para SALINAS SEMINARIO los tipos de gastos generales (Relación enumerativa no 
limitativa) son: 
 
➢ Gastos generales no relacionados con el tiempo de ejecución de obra. 
                                  Σ G.G.F.  
      % G.G.F.  =  
                               Costo Directo 
 
                                 Σ G.G.V.  
      % G.G.V.  = 
                               Costo Directo 
 
--------------------------- (22) 
-------------------- (23) 
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Gastos de Licitación 
• Gastos en documentos de presentación (por compra de bases de licitación, planos, etc.) 
• Gastos de visita a obra (por pasajes, viáticos, etc., para observar el lugar de la futura 
construcción) 
• Gastos notariales (como consecuencia de la licitación y contratación) 
• Gastos de elaboración de propuesta (por los honorarios de personal especializado, 
impresión, etc.) 
• Gastos de estudios de programación (por honorarios de personal especializado, 
impresión, eventualmente empleo de sistema de computación, etc.) 
• Gastos de estudios de suelos (cuando se exijan en forma específica ) 
• Gastos de Garantía de Seriedad de Oferta. 
 
Gastos Indirectos Varios 
• Gastos de licitaciones no otorgadas (porque las obras ejecutadas tienen que observar 
los gastos de licitaciones no otorgadas) 
• Gastos legales y notariales (no aplicables a una obra específica sino a la organización 
en general) 
• Inscripción en el Registro Nacional de Proveedores (Ejecutores de Obras), 
correspondiente a la organización en general. 
• Patentes y Regalías (por derechos de uso que generalmente son de aplicación en todas 
las obras). 
• Seguros contra incendio, robo, etc., (seguro de todas las instalaciones de la empresa) 
• Consultores y Asesores (por los honorarios de consultas y trabajos especializados) 
• Obligaciones fiscales (por licencias y obligaciones con el fisco, sin incluir los 
impuestos que por ley corresponden al contratista)  
 
➢ Gastos generales relacionados con el tiempo de ejecución de obra. 
_ Gastos de Administración de Obra 
• Sueldos, bonificaciones y beneficios sociales de personal técnico administrativo 
(residente, personal técnico, personal administrativo, maestro de obra). 
• Sueldos, bonificaciones y beneficios sociales para control y ensayos de materiales. 
• Gastos por traslado de personal. 
• Seguro de accidentes del personal técnico administrativo. 
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• Seguro para terceros y propiedades ajenas que puede incluir o no al personal de 
inspección de la Entidad Licitante según lo indiquen las bases. 
• Seguro de accidentes individuales cubriendo viajes de Ingenieros y Técnicos. 
• Papelería y útiles de escritorio. 
• Copias de documentos y copias de planos. 
• Artículos de limpieza. 
• Amortización de instrumentos de Ingeniería y equipo de oficina. 
• Pasajes y viáticos por viajes circunstanciales del personal de la obra. 
• Gastos de operación y depreciación de vehículos. 
• Botiquín. 
• Facilidades de transporte para alimentos. 
• Derechos de vía o servidumbre temporal. 
• Derechos de ocupación de vía pública. 
• Derechos de uso de terrenos temporales. 
• Derecho de uso de canteras. 
• Costo de talleres de mantenimiento y reparación. 
• Costo de luz, teléfono y gabelas. 
 
Gastos de Administración en Oficina 
• Sueldos, bonificaciones y beneficios sociales del personal directivo. 
• Sueldos, bonificaciones y beneficios sociales del personal administrativo. 
• Alquiler de locales. 
• Correo, telégrafo, radio. 
• Alumbrado, agua, teléfono, gabelas. 
• Impresos, papelería y útiles de escritorio. 
• Copias de documentos, duplicado de planos, fotografías. 
• Artículos de limpieza. 
• Amortización de equipos de oficina. 
• Gastos de operación y depreciación de vehículos. 
• Pasajes, viáticos de personal de inspección y control. 
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Gastos Financieros Relativos a la Obra 
• Gastos de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. 
• Gastos en renovación de garantía para el adelanto (por tasa y comisión de la entidad 
financiera que renueva la garantía). 
• Intereses de letras. 
• Gastos en otros compromisos financieros. 
 
Existen sin embargo una serie de criterios para el análisis de los Gastos Generales, tanto 
parte de la Entidad como el Contratista.  
 
B. Utilidad 
Según SALINAS SEMINARIO, la utilidad es el monto que percibe el contratista por 
ejecutar la obra. Este monto forma parte del movimiento económico general de la empresa 
con el objeto de dar dividendos, capitalizar, reinvertir, pagar impuestos relativos a la 
misma utilidad e incluso cubrir pérdidas de otras obras. 
 
En nuestro medio ha sido y es tradicional, aplicar un porcentaje promedio de utilidad del 
10% sobre el costo directo de la obra, independientemente del tipo de obra. 
De otra forma, el cálculo de una utilidad teórica requeriría de un minucioso análisis de 
obras anteriores similares con la estadística de sus gastos financieros, variación de 
ganancias por periodos, variación de costos de materiales de obra, etc.  
 
La forma práctica, pero siempre tratando de sustentar en un análisis técnico, la utilidad se 
puede estimar en función a los siguientes parámetros: 
 
a) El factor de riesgo e incertidumbre no previsible. 
b) La competencia. 
c) Conocimiento preciso del tipo de obra a ejecutar. 
d) Capacidad financiera de la empresa para ejecutar esa obra y soportar eventuales 
brechas de desfinanciamiento. 
e) La utilidad por los servicios de la empresa. 
f) La utilidad por los servicios de capital. 
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Determinando el porcentaje de utilidad aparecen dos conceptos relativos a su aplicación. 
.-Solo sobre los costos directos 
 -Sobre los Costos Directos + Costos Indirectos (no aplicado en nuestro medio). 
 
2.3.8 Análisis de Costos Unitarios 
De manera preliminar, es necesario recalcar la importancia que tiene en la ejecución de 
una obra, la determinación de los costos unitarios y su compatibilidad con sus respectivas 
especificaciones técnicas. 
Según SALINAS SEMINARIO nos indica que: “al  análisis de Costo de una partida 
determinada como la sumatoria de recursos o aportes de mano de obra y/o materiales 
y/o equipo (herramientas) Afectados por su precio unitario correspondiente, la cual 
determina obtener un costo total por unidad de medida de dicha partida (m3, m2, Kg, p2, 
etc.)”. 
 
Los costos unitarios se analizarán para cada una de las partidas confortantes del 
presupuesto, pueden tener diversos grados de aproximación de acuerdo al interés que se 
proponga.  
Por lo general en el caso de análisis de costo de obras de movimiento de tierras: carreteras, 
túneles, presas, etc. Un análisis está compuesto por otro sub análisis, los cuales deben ser 
elaborados primero para llegar a obtener el costo unitario total de la partida. Ejemplo: 
 
ANÁLISIS                   UNIDAD               SUB ANÁLISIS 
 I) Corte roca suelta          m3                  a) Perforación y disparo 
b) Excavación, desquinche y Peinado de 
taludes. 
 
De acuerdo a la magnitud de la obra, los metrados variarán y los costos unitarios se 
calcularán mediante un análisis bien detallado el cual se mostrará con la aplicación de un 
programa de costos en el que se considera las características de la obra especialmente el 
lugar a desarrollarse la ejecución del proyecto. Los costos unitarios se representan por la 
siguiente fórmula matemática:  
 
 C.U. =MO +EQ/Maq. + Mat           -------------------------- (24) 
Dónde:  
MO = Mano de obra  
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EQ/Máq. = Equipo/ Maquinarias  
Mat. = Materiales  
 
Características de los Análisis de Costos 
SALINAS SEMINARIO: Dado que el Análisis de costo es en forma genérica en la 
evolución de un proceso determinado, algunas de sus características son: 
a) El Análisis de Costo es aproximado. 
b) El Análisis de Costo es específico. 
c) El Análisis de Costo es dinámico. 
d) El Análisis de Costo está precedido de costos anteriores y éste a su vez es integrante 
de costos posteriores. 
 
2.3.9 Presupuesto de Obra 
SALINAS SEMINARIO nos indica que: “un Presupuesto de obra es el costo estimado 
de un producto o servicio”. 
Parámetros de Un Presupuesto de Obra: 
a) Las partidas que se necesitan: codificadas 
b) Los metrados de cada una de esas partidas: sustentados 
c) Los Costos Unitarios de cada una de las partidas: revisados. 
d) Los porcentajes de Gastos Generales (sustentados) y Utilidad (estimada) a aplicar a 
la obra (Costos Indirectos) 
e) El Impuesto General a las ventas. (18 %). 
 
2.3.9.1 Estructura 
No existe un formato oficial o único para la presentación de un Presupuesto de Obra. 
En términos técnico – prácticos el Presupuesto de una Obra debe estar estructurado de la 
siguiente manera: 
1. Fases, según el tipo de obra. Por ejemplo en Obras de Edificación: Arquitectura, 
Estructuras, Eléctricas, Sanitarias. 
2. La Fase a su vez se estructura según una secuencia del proceso constructivo de obra, 
con la finalidad de determinar si están consideradas todas las partidas necesarias para 
alcanzar el 100 % de cada fase y de otro lado para que durante la ejecución de obra 
se pueda controlar el avance. 
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Presupuesto de Obra por Contrata 
SALINAS SEMINARIO indica que los Presupuestos de Obras por Contrata a su vez 
pueden ser: 
 
Presupuesto de Obra Principal (P.O.P.). Corresponde al Presupuesto contratado 
Tabla 9. Presupuesto Contratado 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: SALINAS SEMINARIO, Miguel. Costos y Presupuestos de Obra 
 
 
Presupuesto Adicional de Obra Principal. Corresponde al Presupuesto Adicional 
Establece los presupuestos adicionales en las obras a precios unitarios y a suma alzada 
 
Nota1: Para Obras a Precios unitarios 
Un presupuesto adicional debe tener sus propios Gastos Generales Fijos y Variables que 
requiera su ejecución. 
 
Nota2: Para Obras a Suma Alzada 
Un presupuesto adicional tiene los mismos gastos generales fijos y variables del valor 
referencial. (Por factor de Relación = FR) 
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Tabla 10. Presupuesto Adicional a Suma Alzada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SALINAS SEMINARIO, Miguel. Costos y Presupuestos de Obra 
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Tabla 11. Presupuesto Adicional a Precios Unitarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: SALINAS SEMINARIO, Miguel. Costos y Presupuestos de Obra 
 
a) Presupuestos de Obra por Administración Directa 
Los Presupuestos de Obras por Administración Directa tienen la siguiente estructura: 
 
- Presupuesto de Obra Principal (P.O.P.). Corresponde al Presupuesto contratado 
 
Tabla 12. Presupuesto Por Administración Directa 
Partida Descripción Und. Metrado C.U. Parcial 
1.01 
Excavación 
de material 
suelto 
m3 10.00 10.00 100.00 
Costo Directo                     100.00 
Gastos Operativos 3 %                                        3.00 
Sub Total                   103.00 
Total Presupuesto                                                                                       S/.    103.00 
Sin utilidad ni IGV 
Fuente: SALINAS SEMINARIO, Miguel. Costos y Presupuestos de Obra  
41 
 
 
Consideraciones Previas a la Formulación del Presupuesto 
SALINAS SEMINARIO nos indica lo siguiente: 
 
• Para las obras por Contrata formular los Análisis de Costos Unitarios considerando los 
precios de los materiales y los costos de operación de las tarifas de alquiler de equipo 
sin I.G.V. 
 
• Para las obras por Ejecución Presupuestaria Directa formular los Análisis de Costos 
Unitarios considerando los precios de los materiales y los costos de operación de las 
tarifas de alquiler de equipo, con I.G.V. 
 
• Los Presupuestos Adicionales a precios unitarios llevan gastos generales fijos y 
variables, según necesidad. Los presupuestos Adicionales a suma Alzada llevan los 
mismos porcentajes de G.G: del V.R. 
 
• Los Presupuestos de las Obras por Ejecución Presupuestaria Directa no tienen utilidad 
ni I.G.V. 
 
• Considerar las importaciones de equipo y materiales que sean necesarias realizar para 
la obra con todos sus costos e impuestos. 
 
• Los metrados deben ceñirse a los Reglamentos de metrados existentes. 
 
• Los Costos Indirectos deben ser presentados como: Gastos Generales (algunas veces 
se descomponen en sus Gastos Generales Fijos y Gastos Generales Variables) y la 
Utilidad. 
 
• Revisar los cálculos u operaciones aritméticas ya que muchas veces se han detectado 
errores en esta parte lo cual determina parciales o totales incorrectos y a su vez 
Presupuestos equivocados. 
 
• Los Costos Unitarios parciales y totales se deben considerar a dos décimas. Ejemplo: 
S/. 348,869.54 y no S/.348,869. 
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Tabla 13. Esquema de un Presupuesto 
              
PRESUPUESTO       
  Obra :  Hecho por   :   
  Ubicación :      
  Fecha  :  
Revisado 
Por   :   
PARTIDA 
Nº 
DESCRIPCION UNID. METR. UNITARIO PARCIAL TOTAL 
1.00 Fase 1 
      
Sub Total 
Fase 1 
a 
2.00 Fase 2 
      
Sub Total 
Fase 2 
b 
: :       : : 
xxx Fase n 
      
Sub Total 
Fase n 
n 
      COSTO DIRECTO (CD)   S/. CD 
GASTOS GENERALES (GG) 
Gastos Generales Fijos  (%C.D.) GGF 
Gastos Generales Variables  (%C.D.) GGV 
    
Utilidad (U) (% C.D.)   U 
    
Impuesto General a las Ventas (I.G.V.): 
IGV 
    18% del monto (CD + GG + U) 
    
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA  
P 
    (CD + GG + U + IGV) S/. 
 Fuente: SALINAS SEMINARIO, Miguel. Costos y Presupuestos de Obra 
Esquema General de un Presupuesto de Obra (resumen) 
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1. Metrado: Cantidades 
 
2. Costo Unitario Directo 
• Materiales 
 Precios 
• Mano de Obra 
Rendimientos 
Costo Hora Hombre 
• Equipo 
Costo Hora Máquina 
Rendimientos 
Herramientas 
 
3. Gastos Generales 
• Variables relacionado con el tiempo de ejecución de obra. 
• Fijos no relacionado con el tiempo de ejecución de obra. 
 
4. Utilidad 
Según SALINAS SEMINARIO, la utilidad es el monto que percibe el contratista por 
ejecutar la obra. Este monto forma parte del movimiento económico general de la empresa 
con el objeto de dar dividendos, capitalizar, reinvertir, pagar impuestos relativos a la 
misma utilidad e incluso cubrir pérdidas de otras obras. 
 
5. Tributos 
• I.G.V.  (18.00 % ) 
 
• El I.G.V. en Construcción 
El Decreto Legislativo N° 775 nos indica que: Los contratos de construcción están 
afectos al Impuesto general a las Ventas desde el 01/01/94. 
El porcentaje que se considera y que debe pagar la entidad contratante es del 18 %, 
aplicado al Sub Total (Costos Directos + Gastos Generales + Utilidad) del Presupuesto 
de la Obra. 
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2.3.10 Programación de Obra 
HUERTA AMORETTI  nos indica que: “la programación de la obra es como el 
resultado de la planificación del proyecto y en ella se detallan todas las tareas necesarias 
para concluir el proyecto en los plazos previstos al igual que las duraciones, los inicio, 
fin de cada tarea, los recursos, costos de cada actividad y tiene la finalidad de lograr el 
desarrollo óptimo de los trabajos al más bajo costo, empleando el menor tiempo posible 
y con el requerimiento mínimo de equipo y mano de obra”. 
 
2.3.10.1 Método Gantt 
HUERTA AMORETTI nos indica que: “los diagramas de Barras Gantt, son técnicas 
ampliamente difundidas que consiste en un gráfico de tareas y de barras graficadas 
dentro de un calendario que muestra el plazo de ejecución de manera que se determina 
el inicio y fin de cada tarea además de su duración”.  
Es una técnica que nació en EE.UU. y que permitió el cumplimiento exitoso de los 
proyectos de gran envergadura permitiendo el ahorro de dinero y tiempo de ejecución. 
Conocido también como diagrama de barras es el más usado para representar un programa 
de proceso productivo.  
 
IBAÑEZ OLIVARES  nos indica que: “el diagrama de barras es muy útil para observar 
y registrar el avance, tiene quizás el inconveniente de planificar y programar al mismo 
tiempo, por lo que involucra procesos mentales y juicios de valor que convendría 
explicar”. 
1. Se determina las principales actividades que se realizarán durante la ejecución de la 
obra. 
2. Se estima la fecha de inicio y término de cada actividad. 
3. Cada actividad se representa mediante una barra recta construida a escala conveniente, 
cuya longitud representará la duración de la actividad. 
4. Se hace una relación de las actividades, manteniendo el orden de ejecución; luego 
guardando el orden se grafican las barras que representa cada actividad, en una escala 
de tiempo.  
 
2.3.10.3 Cronograma Valorizado de Obra 
IBAÑEZ OLIVARES 
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nos indica que: “en función a la programación de obra. El presupuesto base se reparte 
mensualmente en base a la incidencia mensual que tiene cada una de las actividades 
(partidas) con el fin de satisfacer las necesidades mensuales en la ejecución de obra”. 
 
La base inicial para el control de costes será el presupuesto estimado aprobado para el 
proyecto, debidamente estructurado y codificado. 
 
El responsable del control recibirá, de los responsables de la gestión de compras y con la 
periodicidad establecida, el importe de los costes de cada actividad. 
 
Previamente, se habrá establecido la curva de costes del proyecto, en la que aparecen: 
• En ordenadas, las cantidades estimadas que se gastarán en cada período (normalmente, 
cada mes). 
• En abscisas, los meses establecidos para finalizar el proyecto. 
 
Para dibujar la curva de costes se debe haber: 
• Aprobado la programación inicial. 
• Conocido el desarrollo en el tiempo de las actividades y sus costes estimados.  
 
A partir de esta curva se dibuja la curva de costes acumulados o "curva de la S", que 
indica, para cada momento del desarrollo del proyecto, el importe del coste acumulado 
previsto. Como caso particular de las posibles curvas, hay que mencionar el de la 
envolvente PT, tal y como aparece en la figura. 
  
46 
 
 
Gráfico N° 02: Curva “S” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: IBÁÑEZ OLIVARES, Walter. Costos y Tiempos en Carreteras 
 
IBAÑEZ OLIVARESVnos dice que: un mismo proyecto puede tener distintas curvas de 
costes acumulados, sin que varíe el coste total y con independencia de criterios 
financieros. Cuando todas las actividades se inician en la fecha más temprana, se obtiene 
la curva P; cuando lo hacen en la más tardía, se obtiene la T. 
 
Cualquier otra posibilidad da una curva entre la P y la T, por lo que la curva PT es la 
envolvente de todas las curvas de costes acumulados posibles, que realizarían el proyecto 
en el mismo tiempo y con los mismos costes. 
 
Sin embargo, desde el punto de vista financiero, es más conveniente aproximarse a la 
curva T, ya que supone el máximo ahorro de intereses, por disponer los pagos en la fecha 
más lejana dentro del plazo deseado. 
 
En todo momento del proyecto pueden compararse el coste total real y el previsto para 
ese momento, y ver si se cumple el presupuesto.  
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Esto puede dar lugar a un error, que es comparar valores del coste que no corresponden a 
la misma cantidad de trabajo realizado. 
 
Por ello se introduce el concepto de valor ganado, que es el valor del trabajo realmente 
realizado en el momento del análisis, y que no tiene por qué coincidir con el coste real 
invertido hasta ese momento. 
 
Además, este análisis permite otra conclusión: si el trabajo realizado no coincide con el 
previsto para esa fecha, variará el plazo de finalización fijado. Como normalmente el 
trabajo realizado es menor que el previsto, si no se toman medidas adecuadas, habrá un 
retraso en la terminación del proyecto. 
 
Ejemplo de detección de variaciones de coste y plazo en el proyecto. 
En el ejemplo de la figura se puede ver la importancia del control de costes en un 
momento determinado del proyecto. 
 
La curva OBE corresponde al presupuesto acumulado de un proyecto estimado en 1.000 
millones de pesetas y con un plazo de ejecución de 10 meses. 
 
En un momento determinado, en el mes de mayo, el análisis de costes indica que el coste 
real es de 800 millones (punto C), cuando el coste previsto era de 600 millones (punto B). 
En un primer análisis, el proyecto tendría un sobrecoste de 200 millones (CB), pero 
analizando el trabajo realizado hasta ese momento, se calcula que el valor ganado es de 
500 millones (punto A). 
 
Por tanto, el sobrecoste real es de 300 millones (CA) y, suponiendo que el trabajo a partir 
de ahora se va a realizar según lo inicialmente previsto, la curva OA continuará 
paralelamente a OBE hasta su intersección con la ordenada del presupuesto inicial en D, 
con lo que el retraso real del proyecto es de dos meses (DE). 
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Gráfico N° 03: Ejemplo de Curva “S” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para calcular el coste final del proyecto, se continúa la curva OC hasta el punto F, con la 
misma abscisa que el D; se puede ver que el coste final ha aumentado en 300 millones 
(FD), correspondientes al sobrecoste ya indicado. 
Resumiendo, si todo se mantiene controlado desde el análisis hasta el final del proyecto, 
la curva prevista OBE se convertirá en la OCF, con un retraso ED de dos meses y un 
sobrecoste AC = DF de 300 millones de pesetas. Será tarea del director de proyecto 
mantener siempre los puntos A, B y C lo más próximos posibles, para que la dispersión 
entre D, E y F sea mínima. 
Si se ha detectado en el control cualquier desviación de costes, el director de proyecto 
deberá modificar la programación y reasignar el presupuesto pendiente de gastar, para 
corregir las desviaciones y acercar lo máximo posible el punto final del proyecto a E. 
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2.3.11 Marco Conceptual: Definición de Terminología Básica 
Actividad.- Es un trabajo que se debe llevar a cabo como parte de un proyecto, es 
simbolizado mediante una rama de la red de PERT. 
 
Construcción.- Es el arte o técnica de fabricar edificios e infraestructuras. En un sentido 
más amplio, se denomina construcción a todo aquello que exige, antes de hacerse, 
disponer de un proyecto y una planificación. 
 
Compactación.- Operación mecanizada para dar a los suelos ya agregados la densidad 
conveniente. 
 
Costo.-Monto que corresponde a la adquisición, empleo o ejecución de los diversos 
componentes de una obra. 
 
Costo Unitario.- La suma de los costos de material, mano de obra con beneficios sociales 
y obligaciones laborales, equipo mecánico, implementos auxiliares, herramientas y todo 
lo directamente necesario para la ejecución de una unidad de partida. 
 
Diagrama de red.- Es una red de círculos numerados y conectados con flechas, donde se 
muestran todas las actividades que intervienen en un determinado proyecto y la relación 
de prioridad entre las actividades en la red. 
 
Evento.- Se dice que se realiza un evento, cuando todas las actividades que llegan a un 
mismo nodo han sido terminadas. Son los círculos numerados que forman parte del 
diagrama de red y representan el principio y el fin de las actividades que intervienen en 
el proyecto. 
 
Junta de Dilatación.- Solución de continuidad de una calzada o vereda de concreto 
destinada a permitir la expansión de esta, cuyo diseño impide la entrada del agua u otros 
elementos perjudiciales y asegura la transmisión adecuada de las cargas. 
 
Lista de actividades.- Es una lista cuidadosa y ordenada donde se recopilan todas las 
diferentes actividades que intervienen en la realización de un proyecto. 
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Metrado.-La cuantificación de una partida, expresada en la unidad de medida 
correspondiente. 
 
Partida.-Cada una de las partes en que se divide convencionalmente   una obra para fines 
de medición, evaluación y pago. 
 
Presupuesto.- El documento en el que consta el metrado y los costos unitarios basándose 
en los cuales se determina el valor de una obra. El monto del presupuesto se obtiene como 
resultado de adicionar en forma independiente al monto de obra, el impuesto que le 
corresponde al propietario. 
 
Rama.- Son las flechas que forman Parte del diagrama de red y significan las actividades 
en el proyecto. 
 
Rendimientos de mano de obra.- Se llamará cuadrilla al número de personas (sea sola 
o en grupo) necesarias según el procedimiento de construcción adoptado para alcanzar el 
rendimiento establecido, los rendimientos de mano de obra se establecerán para una 
jornada de 08 horas, midiéndose en principio utilizando las unidades acostumbradas.      
 
2.4 Propuesta 
El presente Informe de Ingeniería tiene como propuesta la de realizar la elaboración y 
formulación de los Costos, Presupuesto y Programación de la obra: “Mejoramiento de la 
Infraestructura Vial Urbana en la Localidad de Cacatachi, Distrito de Cacatachi- San 
Martin - San Martin” a nivel de expediente técnico para así poder tener un término de 
referencia del costo y programación para la construcción de dicho proyecto en el futuro. 
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CAPITULO III 
MATERIALES Y METODOS 
 
3.1 Materiales 
En el desarrollo del presente Informe de Ingeniería se emplearon los siguientes materiales: 
Material Bibliográfico: Libros de consulta indicados en ítems del Marco Teórico, apunte 
del curso de Costos y Presupuestos, Manual del programa S-10, Manual del programa 
MS PROJET. 
Material de Escritorio:  CD-R, disco duro externo, usb, cartuchos de tinta para 
impresora, lapiceros, lápices, papel A-4, etc. 
Equipos:  Laptop HP, impresora HP, Ploter. 
 
3.2 Métodos 
La metodología empleada tiene carácter básicamente aplicativo de los conocimientos, fórmulas 
teóricas y aplicación del curso Costos y Presupuestos y de las diferentes informaciones obtenidas 
de la bibliografía que se anexa.  
 
3.2.1 Elaboración de planos del proyecto 
El Proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana ”, cuenta con los 
siguientes planos elaborados en el programa AutoCad: 
 
3.2.2 Elaboración de especificaciones técnicas 
Las especificaciones de los materiales se encuentran contempladas en los planos, los 
materiales que se utilizan son materiales comunes cuya obtención se hará en la misma 
ciudad donde se llevará a cabo la ejecución del proyecto. Evitando de esta manera 
contratiempos en el desarrollo del proyecto. 
 
3.2.3 Determinación de metrados 
Se realizó los cálculos ordenados y sistemáticos hasta la determinación por partidas de la 
cantidad de Obra a ejecutar, empleando para ello metrados por conteo, metrados por 
acotamientos, metrados por gráficos, metrados mediante Software (Auto Cad), metrados por 
fórmulas y los metrados empleando coeficientes.  
Se utilizó los planos existentes dibujados con el Software Auto Cad 2007, que forman parte del 
presente Proyecto. 
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Los metrados Analíticos por partidas se realizó en hojas de cálculo Excel, en forma ordenada 
partiendo con los metrados ordenados según las partidas descritas en el Presupuesto de 
ObraEjemplo:muros y tabiques; se continuó metrando las partidas correspondientes a revoques 
y enlucidos, también se realizó los metrados analíticos por partidas de cielorasos, revestimientos, 
pisos y pavimentos, contrazócalos, zócalos, cubiertas, carpintería de madera, carpintería 
metalica y herreria, carpintería de aluminio, carpintería de acero inoxidable, cerrajería, vidrios, 
cristales y similares, pintura, tapajuntas, varios, limpieza y jardineríay finalmente el metrado de 
las partidas de señalización. 
Del proceso ejecutado del metrado se obtuvo cada una de las partidas conformantes del 
presente Proyecto así como sus metrados respectivos o cantidad de Obra a ejecutar, la 
cual se presenta en las respectivas planillas de metrados. 
Un resumen de metrados se presenta en el cuadro Nº 01y el detalle de cálculo se presenta 
en el ANEXO 1. 
 
3.2.4 Elaboración de análisis de costos unitarios 
3.2.4.1 Mano de obra 
Aporte Mano de Obra: Para calcular el Aporte Unitario  o cantidad de mano de obra, se 
aplicó la siguiente relación: 
 
      
   N° de Obreros x 8 horas 
Aporte M. O = --------------------------------- 
      Rendimiento 
 
  
Partida:  1.02.06  BRUÑAS SEGUN 
DETALLE 
  Rendimiento Mano de Obra: 40 ml/día 
         Unid Cuad. Cant 
  CAPATAZ      HH 0.1 0.020 
                OPERARIO      HH 1.0 O.200 
  PEON       HH 0.33 0.066 
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Costo Hora-Hombre (HH) 
Se tiene un resumen del costo Hora-Hombre,  2,017 - 2018, el  Costo Hora –hombre, es 
como sigue: 
 
Descripción  Costo 
( HH) S/. 
Capataz                                             
Operario                                           
Oficial 
Peón 
25.16 
20.97 
17.00 
15.68 
 
 
3.2.4.2   Materiales 
 
Aporte Unitario 
 
Las cantidades de materiales con que cada uno de ellos participa dentro del Costo Directo, 
se determinó en base a bibliografías especializadas así como a los registros tomados en 
obras similares anteriormente ejecutadas, las cuales están registradas en la Base de Datos 
del Software S-10. 
 
Se registraron algunos porcentajes de desperdicios que se tomaron en cuenta en la 
elaboración de los Análisis de Costos Unitarios. 
Fletes 
Según las cotizaciones realizadas con anticipación se definieron los lugares y precios SIN 
I.G.V.     ofertados   y    se   definió el transporte terrestre por ser de menor costo que el 
de  
transporte aéreo. 
Para calcular el costo de flete se aplicó la Resolución: R.C.D. N° 027-91-TC/CRTT-T; 
del Consejo Directivo de la Comisión Reguladora de Tarifas de Transporte (CRTT); así 
como también el valor Cotizado de Transporte desde los distintos lugares de adquisición 
de los materiales; definiendo como precio de Flete el mayor de ambos, que se utilizará 
como Precio  
Base (P.B.) para el cálculo del Precio Final del Material Puesto en Obra (PMPO) 
Los cuales se resumen en el siguiente cuadro: 
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Tabla 8:   
Costo fletes 
 
 
 
 
Precio de Materiales Puesto en Obra 
El precio del material puesto en obra se determinó aplicando la siguiente fórmula: 
  
 
Donde: 
PMPO =   Precio del material puesto en Obra. 
PB      =   Precio base del material en el origen (Sin I.G.V.) 
F      =   Flete terrestre. 
A/M      =   Almacenaje y manipuleo (2% del PB) 
M      =   Mermas por transporte (5% del PB) 
V             =   Viáticos – materiales Explosivos (5% al 30% del PB)  
O      =   Otros, según condiciones de ubicación de la Obra. 
 
 
3.2.4.3  Equipo 
Aporte Unitario 
Para el cálculo de la cantidad de recurso de equipo, por unidad de partida, se aplicó la 
siguiente relación:      
       N° de Máquinas x # horas 
Aporte Equipo = ------------------------------------ 
      Rendimiento 
 
Generalmente el “# de horas”, es igual al de la jornada normal de trabajo (8 horas), pero 
si el Equipo en análisis tiene diferente cantidad de uso en la partida se deberá realizar su 
análisis de aporte con la cantidad de horas que se requiera. 
 
Costo Hora-Máquina/Equipo (HM – HE) 
Los costos de Equipos en cada partida, tienen la condición de ser Directos, es decir se 
cuantifican y aplican a cada unidad de dicha partida: 
 
  
ITEM RUTA Transporte 
Sólidos 
Transporte 
Líquidos 
1 Lima - Obra 0.90 1.10 
2 Chimbote - Obra 0.70 0.80 
3 Tarapoto - Obra 0.10  
PMPO = PB + F + A/M + M + V + O 
Costo Unitario Partida = (Insumo en HM) x (Precio de la HM) 
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El costo de Hora – Máquina de los diferentes equipos utilizados en los costos unitarios se 
ha tomado actuales del mercado regional  
 
3.2.5 Formulación del presupuesto 
Después de haber realizado un minucioso análisis de precios unitarios, se procede a 
elaborar el presupuesto de obra, teniendo en cuenta la modalidad de ejecución (Por 
administración indirecta); El sistema utilizado para la elaboración del presupuesto es el 
programa de costos y presupuesto S10-2005. 
Se presenta el cuadro Nº 02 con el resumen de presupuesto, y su detalle en el anexo Nº 
04 
 
3.2.6 Determinación de la cantidad de insumos 
La cantidad de insumos nos proporciona el sistema 10 (S10), si un insumo no se encuentra 
registrado en el catálogo de insumos y se lo registra, la cantidad nos lo proporciona la 
cámara peruana de la construcción (CAPECO). 
Se presenta el detalle en el ANEXO Nº 05. 
 
3.2.7 Elaboración de la formula polinómica 
La elaboración de la fórmula polinómica se efectúa para el presupuesto. Teniendo en 
cuenta que se debe agrupar los elementos afines, los gastos generales considerados como 
un solo monomio, y que el coeficiente de incidencia de cada monomio no sea inferior a 
cinco centésimos (0.05). 
 
3.2.8 Elaboración de la programación de obra 
En el presente informe de ingeniería se ha elaborado la programación de ejecución de la 
obra, a través del programa MS Project haciendo uso del método del diagrama Gantt, 
teniendo en cuenta la duración de cada actividad y un proceso constructivo adecuado, que 
nos va a permitir establecer la duración del proyecto. 
La programación de obra se presenta en el cuadro Nº06 y el detalle en el ANEXO Nº 06 
 
3.2.9 Elaboración del cronograma valorizado de obra 
El cronograma valorizado, se ha elaborado en función al tiempo que tomara ejecutar las 
partidas de obra, en el presente caso gracias a los trabajos de programación el cronograma 
valorizado estará en función de 180 días calendarios.  El cronograma valorizado de obra  
se presenta el detalle en el ANEXO Nº 07 
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CAPITULO IV 
RESULTADOS Y DISCUCIONES 
 
RESULTADOS   
Por el presente Informe de Ingeniería se obtuvieron los siguientes resultados que se 
detallan utilizando la metodología de la siguiente manera: 
 
4.1 Memoria Descriptiva 
Mediante la memoria descriptiva se obtuvo como resultado los capítulos de 
generalidades, antecedentes, aspectos generales, estados situacional, problema principal, 
objetivos, metas, descripción del proyecto, ingeniería del proyecto, criterio de diseño, 
información empleada para la elaboración del proyecto, valor referencial del proyecto, 
plazo de ejecución de la obra y presupuesto base, aportando al presente informe la 
descripción completa del proyecto materia de estudio. La memoria descriptiva elaborada 
al detalle la misma que se indica en el ANEXO 1  
 
4.2 Especificaciones Técnicas 
Mediante las especificaciones técnicas se obtuvo como resultados las propiedades y 
características de los materiales que se utilizó en la obra. Las Especificaciones Técnicas 
ayudo a complementar, adecuar e incorporar disposiciones técnicas, relativas a los 
materiales y proceso constructivo y control de obra respectivo.  
Las especificaciones técnicas generales y específicas se encuentran ubicadas, según se 
indica en el ANEXO 2  en el cual tendremos lo siguiente: 
 
• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
 
4.3. Planilla  de Metrados 
Los metrados se realizaron con las dimensiones de los planos del proyecto de acuerdo a 
las partidas específicas para la elaboración del presupuesto. A continuación en el cuadro 
Nº 01 se presenta los resúmenes de metrados, teniendo en cuenta que las planillas  de la 
sustentación de los metrados se encuentran ubicadas en el Anexo N° 3. 
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03 MARTILLOS Y RAMPAS  
03.01 TRABAJOS PRELIMINARES   
03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 
03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO EN OBRA m2 
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
03.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3  
03.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 
03.02.03 PERFILADO Y COMPACTACION m2 
01 CUNETAS TIPO “U”  
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES   
01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 
01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO EN OBRA m2 
01.01.03 DEMOLICION DE CUNETAS m2 
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
01.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3  
01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 
01.02.03 PERFILADO Y COMPACTACION m2 
01.02.04 CAMA DE AFIEMADO E=0.10 m2 
01.03 CONCRETO ARMADO  
01.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2  m3 
01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 
01.03.03 ACERO Fy= 4200 kg/cm2 kg 
01.04 VARIOS  
01.04.01 JUNTAS CON WATER STPO 6”  m 
01.04.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 
02 VEREDAS  
02.01 TRABAJOS PRELIMINARES  
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 
02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO EN OBRA m2 
02.01.03 DEMOLICION DE VEREDAS m2 
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
02.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3  
02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 
02.02.03 PERFILADO Y COMPACTACION m2 
04.02.04 CAMA DE AFIEMADO E=0.10 m2 
02.03 CONCRETO SIMPLE  
02.03.01 CONCRETO F'C=140 KG/CM2  m3 
02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 
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03.02.04 CAMA DE AFIEMADO E=0.10 m2 
03.03 CONCRETO SIMPLE  
03.03.01 CONCRETO F'C=140 KG/CM2  m3 
03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 
03.04 VARIOS  
03.04.01 JUNTAS CON WATER STPO 6”  m 
04 ALCANTARILLAS  
04.01 TRABAJOS PRELIMINARES   
04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 
04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO EN OBRA m2 
04.01.03 DEMOLICION EN ALCANTARILLAS EXISTENTES m2 
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
04.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3  
04.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 
04.02.03 PERFILADO Y COMPACTACION m2 
04.02.04 CAMA DE AFIEMADO E=0.10 m2 
04.03 CONCRETO ARMADO  
04.03.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2  m3 
04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 
04.03.03 ACERO Fy= 4200 kg/cm2 kg 
04.04 VARIOS  
04.04.01 JUNTAS CON WATER STPO 6”  m 
04.04.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 
   
 
 
05 PAVIMENTO RIGIDO  
05.01 TRABAJOS PRELIMINARES   
05.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA glb 
05.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 
05.01.03 TRAZO Y REPLANTEO EN OBRA m2 
05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
05.02.01 EXCAVACION DE TERRENO CON MAQUINARIA m3  
05.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 
05.03 PAVIMENTO  
05.03.01 CONFORMACION DE SUBSARANTE C/EQUIPO  m2 
05.03.02 BASE AFIRMADO EN PISTA (E=0.20M)   m2 
05.03.03 LOSA CONCRETO PRE-MEZCLADO H=0.20M (F'C=245 KG/CM2) m2 
05.03.04 SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION EN PAVIMENTO RIGIDO m 
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05.03.05 ACERO CORRUGADO (GRADO 60, HABILITACION Y COLOCACION) kg 
06 VARIOS  
06.01.01 REUBICACION DE POSTES DE ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONO  und 
06.01.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA   m2 
 
 
4.4. Análisis de costos unitarios 
 
El costo de las obras civiles se han calculado basándose en los precios unitarios de cada 
partida específica del presupuesto, los cuales han sido obtenidos de acuerdo a los insumos 
que la componen: mano de obra, materiales, equipo, herramientas, maquinaria y 
subcontratos, así como los rendimientos promedios de obras, y en algunos casos sub 
partidas. Los Análisis de Costos Unitarios se encuentran ubicados en el Anexo N° 4. 
 
 
4.5. Análisis de gastos generales 
Los gastos incluye gastos generales fijos y variable, los Gastos Generales asciende a S/ 
9’069,293.23Soles (15.00% del Costo Directo). 
El desagregado de los Gastos Generales se encuentra ubicado en el Anexo N° 05. 
 
4.6. Presupuesto de obra 
El Costo Total por administración indirecta o contrata del proyecto asciende a la suma de 
S/. 9’794,836.68Soles, tal como se indica en la Cuadro Nº 02: 
 
COSTO DIRECTO    : S/.6’404,868.10 
GASTOS GENERALES (10%)                 : S/.640,486.81 
UTILIDAD (10%)                    : S/.640,486.81 
---------------------------------------                                    -------------------------------- 
          SUB TOTAL                                                                                 S/.7’685,841.72 
          IMPUESTO I.G.V. (18%)                                                             S/.1’383,451.51 
         ======================                            ==================== 
COSTO DE OBRA                                                     S/.9’069,293.23 
        ======================                            ==================== 
SUPERVISOR (4%)    : S/.362,771.73 
EXPEDIENTE TECNICO (2%)   : S/.181,385.86 
IMPACTO AMBIENTAL (2%)   : S/.181,385.86 
        ======================                            ==================== 
PRESUPUESTO TOTAL   : S/.9’794,836.68 
El desagregado del Presupuesto se encuentra ubicado en el Anexo N° 04 
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4.7. Relación de insumos 
Los insumos que la componen: mano de obra, materiales, equipo, herramientas, 
maquinaria, se encuentran detallados en el Anexo 07. 
 
 
4.8. Fórmula polinómica 
La fórmula Polinómica se elaboró para el presupuesto de arquitectura, la cual es la 
siguiente: 
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4.9. Programación de obra 
A continuación se presentará el resumen de la programación de obras en el cuadro Nº 06, 
teniendo en cuenta que el Cronograma Valorizado de Obra detallado  por partidas se 
encuentra ubicado en el Anexo N° 09. 
 
4.10 Cronograma valorizado de obra 
A continuación se elaboró el Cronograma Valorizado de Obra, el cual se encuentra 
detallado  por partidas, ubicado en el Anexo N° 010. 
 
4.1 Planos 
Los planos son los siguientes: 
  
 
DISCUCIONES  
 
La propuesta económica de la  Obra del presente Informe de Ingeniería, arroja resultados 
que se ajustan a la realidad de la zona, según se detalla a continuación. 
 
5.1 Planilla de metrados 
Los metrados se obtuvieron de los diferentes  planos (arquitectura, detalles constructivos), 
del programa AutoCAD 2010 en base a la estructura de cada uno de las partidas 
proyectadas del presupuesto que comprende las partidas de Arquitectura, que fueron 
elaborados con el programa Microsoft Excel 2010, así como también se estudió 
minuciosamente los planos y las especificaciones técnicas correspondientes. 
 
El estudio facilitará el trabajo y evitará interpretaciones erróneas (no emplear unidades 
de medidas distintas de las que convencionalmente se utilizan en la elaboración de los 
metrados).Todo metrado debe señalar los límites de la obra o sectores de ella; los límites 
serán claramente indicados en los planos. 
 
5.2 Análisis de costos unitarios 
El costo unitario de cada partida proyectada se obtuvo teniendo en cuenta rendimientos 
de equipos y mano de obra, cuadrillas, así como también de los costos de materiales que 
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serán adquiridos en la zona o en las localidades aledañas que estén abastecidos con los 
materiales a usar para la construcción de la obra. 
 
En lo referente a los rendimientos de la mano de obra, se analizó diferentes factores tales 
como la capacidad física, habilidad natural, ubicación geográfica de la obra, entre otros.     
Para la elaboración de los costos unitarios se usó el programa S10-2005. 
 
5.3 Análisis de gastos generales 
Para el cálculo de los gastos generales se tuvo en cuenta la modalidad  y el tiempo de 
ejecución de la obra; en caso de la modalidad será por contrata y el tiempo de ejecución 
390 días calendarios, dentro de los gastos generales se consideró los gastos generales fijos 
y gastos generales variables, estos gastos fueron elaborados en las hojas de cálculo del 
programa Microsoft Excel 2010. 
 
5.4 Presupuesto de obra 
Para el Presupuesto de Obra se tuvo que tomar información de análisis de costosunitarios 
con rendimientos de zona de selva, el presupuesto se realizó conprograma de computo 
del  S10 WIN, que es un programa de cálculo depresupuestos de obras civiles, el cual 
ahorra el tiempo para calcular, PresupuestoGeneral, Costos Unitarios, Presupuesto 
Desagregado, cuadro de Insumos, Fórmula Polinómica y Duración de Actividades de 
cada Partida. 
 
5.5 Relación de insumos 
Para los costos de materiales y equipos se consideró según la oferta del mercado de la 
ciudad de Tarapotoy Lima en cual se comercializa la mayoría de los insumos,  y para los 
costos de mano de obra utilizados fueron los costos obtenidos de CAPECO 
correspondiente al año 2017-2018. 
 
5.6 Formula polinomica 
Se elaboró 01 formula Polinómica para el sub presupuesto, teniendo en cuenta los 
requisitos necesarios de agrupación y cantidades màxima de 8 monomios por sub 
presupuesto, coeficiente de incidencia mínimo es de 5 centésimos, todo de acuerdo al 
Decreto Supremo N 011-79-VC. Para la elaboración de la formula Polinómica se utilizó 
el programa S10-2005. 
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5.7 Programación de obra 
Para la elaboración de la programación de obra se utilizó los tiempos aproximados que 
sale de los rendimientos y los metrados, el programa S10-2005 calcula los tiempos de 
acuerdo a las cuadrillas estimadas. Para la elaboración en sí de la programación de obras 
mediante barras Gantt usando el programa Microsoft Office Project 2007, este programa 
trabaja con la secuencia lógica de ejecución de obra (precedencias), que se insertan en 
dicho programa. 
 
La ruta crítica se determinó mediante el conjunto de tareas que deben ser ejecutados en 
los plazos previstos para que no afecte la duración total del proyecto. 
 
 
5.8 Cronograma valorizado de obra 
Para la elaboración del cronograma valorizado de obra se utilizó el programa Microsoft 
Office Project 2007 que calcula los costos por meses para cada una de las partidas a 
ejecutar, para luego exportarlo al programa Microsoft Excel 2010 para una mejor 
presentación. 
 
Con los valores de costos acumulados del cronograma valorizado, se puede formar una 
gráfica que se le conoce como curva “S” de gastos previstos, la cual nos ayuda a controlar 
los gastos y avance programado con los gastos y avance reales de la ejecución de la obra. 
 
5.9 Planos 
Los planos de Arquitectura fueron elaborados con el programa AutoCAD 2010. 
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CONCLUSIONES  
 
Se elaboró la memoria descriptiva y especificaciones del presente informe 
apoyándome en información de referencias bibliográficas, las cuales están ajustadas 
a la zona de selva. 
 
Se desarrolló la planilla de metrados de una forma factible y adecuada, permitiendo 
que se logre el documento clave (expediente técnico) que permitan ejecutar los 
trabajos para el mejoramiento de los servicios organizacionales de la localidad de 
Victoria. 
 
Se elaboraron los costos unitarios, presupuestos mediante una cotización de la oferta 
en el mercado, comparando precios y posteriormente se procedió a elegir la oferta que 
más conviene económicamente y también, no sin ser menos importante, la calidad de 
los insumos, equipos y herramientas manuales, para un óptimo rendimiento. 
 
El proyecto tiene un plazo de ejecución de 180 días calendario, tiempo que justifica 
la programación de Barras Gantt. 
 
Se elaboró el correspondiente calendario de avance de obra valorizado en el cual se 
determina un presupuesto de Obra por un monto de S/. 9’794,836.68 Nuevos Soles al 
mes de octubre. 
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RECOMENDACIONES  
 
Para la ejecución de la mencionada obra es recomendable que se tome en cuenta todos 
los parámetros establecidos según los Planos, y las Especificaciones Técnicas, con la 
finalidad de que se obtengan resultados óptimos. 
 
La mano de obra no calificada deberá ser tomada del lugar donde se ejecute la obra. 
 
El Ingeniero Residente debe basarse de acuerdo al Cronograma de Obra, para de esta 
manera cumplir con los plazos establecidos. 
Con respecto a los materiales se deben realizar las adquisiciones como mínimo hasta 03 
días antes de ejecutarse una partida. 
 
Se recomienda para usar el software S10 se tiene que tener los datos de los Metrados, 
estos a su vez deben de estar bien efectuados para no tener errores posteriores y tener un 
mal presupuesto, que luego afectaran a un buen desenvolvimiento de la obra. 
  
66 
 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS  
 
Cabanillas, M. (1995). “Administración de proyectos con excel y project” 
 
Castillo, R. (1995) “Formulas polinomicas de reajuste automatico en obras de 
construccion.-capeco”.3era Edicion,Lima-Peru. 
 
Castillo, R. (1994) “Costos directos e indirectos en la construcción. - CAPECO”. 1era 
Edición, Lima – Perú. 
 
Carrera, P. (2010) Costos – Presupuestos y Programación de Obra de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales de Nueva Cajamarca (Informe de Ingeniería), 
Tarapoto – Perú - Universidad Nacional de San Martín. 
 
Claudet, C.  (2002) “Costos y presupuestos aplicados a la construccion de obras publicas 
y privadas”. Lima, Editorial Miamo, 1ra. Edición. 
 
GUIA DEL USUARIO DEL MODULO DE PRESUPUESTOS DEL SOFTWARE S – 
10. Versión 2.0 para Windows. 
 
Ibáñez, W. (2009)  “Costos y tiempos en carreteras”. Lima, Empresa Editora Macro 
E.I.R.L. 2da. Edición. 
 
Salas, S. (2010) Análisis de Costos y Presupuestos de la Obra: Clínica Martín Elorza - 
Calzada (Informe de Ingeniería), Tarapoto - Perú - Universidad Nacional de San 
Martín, 2010. 
 
Salinas, M. (2011) “Costos, presupuestos, valorizaciones”. Lima, Editorial ICG 2011 8va 
Edición 
 
Samamé, V. (2009) Costos y Administración de las Obras de Ingeniería. Tarapoto – 
Universidad Nacional de San Martin. Año 2009. 
 
TUTOR SOFTWARE MICROSOFT PROJET 2002. 
 
 
 
67 
 
 
 
 
 
 
